
珠海市香洲区2022年政府投资项目计划表

序号 项目名称
牵头责任

单位
建设
单位

建设地点、内容及规模
项目

总投资
（万元）

建设
性质

行业类别

2022年
计划投资

（工程量）
（万元）

2022年资金安排计划（万元）
计划

开工时间
计划

完工时间
2022年年度
工作计划

合计
区财政

预算资金
省补、市补

资金
其他来源资金

合计 1599798.90 374206.42 203080.72 137102.89 1973.08 64004.75 

A 建设项目(75项) 1582345.01 356752.53 185626.83 120169.00 1453.08 64004.75 

新开工项目(27项) 1060739.78 153754.45 90751.71 43520.00 699.21 46532.50 

续建项目(12项) 218048.45 76748.91 41554.15 41538.00 0.00 16.15 

竣工投产项目(36项) 303556.78 126249.17 53320.97 35111.00 753.87 17456.10 

B 小额零星工程计划 8933.89 8933.89 8933.89 8933.89 0.00 0.00 

C 项目前期经费计划 8520.00 8520.00 8520.00 8000.00 520.00 0.00 

一 园区基础设施项目(23项) 379955.53 124158.00 61906.93 47890.00 0.00 14016.93 

1
沿河路示范段工
程

区公用事
业管理中

心

区公用事
业管理中

心

项目位于珠海市南屏生态科技
生态城北部，紧邻沙心涌。主
要建设内容包括:新建沿河
路，道路西起屏东二路，东至
屏北二路，道路红线宽度为 
36m，双向四车道，道路实施
总长约为 1.95km(南丰路-屏
东六路路段不在本项目实施)
。主要建设内容包括:道路工
程、给排水工程、照明工程、
安监工程、交通工程、软基处
理工程、海绵城市工程等。沿
河路沙心涌南岸堤岸改造，岸
线西起屏东二路，东至屏北二
路，采用硬质直立式堤岸，总
长度约2.16km。主要建设内容
包括:新建堤岸、局部加高加
固、基础处理工程、亲水平台
、附属设施等。道路配套绿
地，总占地面积约9.8公顷，
主要建设内容包括:植物群落
景观、道路铺装、临水驳岸景
观、附属管线和照明等。

40511.57 新开工项目
园区基础
设施项目

5000.00 6000.00 6000.00 0.00 0.00 2022年3月 2024年4月

1.2022年1月至3月完成
施工图编制及征求意
见；
2.2022年4月-6月，完
成预算编制及报批，招
标定队；
5.2022年7月，取得施
工许可证；
6.2022年12月，基本完
成项目50%的软基处理
工作。

2
G105国道综合提
升工程

三溪科创
小镇发展
中心

三溪科创
小镇发展

中心

G105国道（香洲大道）地处上
冲片区中珠交界处，是珠海市
重要的交通北大门，是长期以
来珠海城区进出西部沿海高速
的唯一通道。本次改造G105国
道长度为4900m，规划道路等
级为城市主干道，设计速度
70km/h。本次G105国道改造
范围为三溪科创小镇内，改造
内容主要包括主线沥青加铺、
东侧辅道以及中绿、机辅分隔
带绿化提升等。

31031.32 新开工项目
园区基础
设施项目

3000.00 3000.00 3000.00 0.00 0.00 2022年3月 2023年10月

1、2022年3月完成建设
工程规划许可证办理工
作。
2、2022年4月取得施工
许可证。
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序号 项目名称
牵头责任

单位
建设
单位

建设地点、内容及规模
项目

总投资
（万元）

建设
性质

行业类别

2022年
计划投资

（工程量）
（万元）

2022年资金安排计划（万元）
计划

开工时间
计划

完工时间
2022年年度
工作计划

合计
区财政

预算资金
省补、市补

资金
其他来源资金

3
三溪科创小镇一
期道路综合改造
提升工程

三溪科创
小镇发展

中心

三溪科创
小镇发展

中心

本项目位于三溪科创小镇园区
105国道西侧，拟对园区一期
11条道路进行改造，改造总长
约7.2 km。本项目建设内容包
括对机动车道沥青加铺，完善
慢行道，建设智慧路灯，打造
符合海绵城市要求的生态树
池，丰富道路沿线景观绿化、
管网提升等。

23494.20 新开工项目
园区基础
设施项目

2000.00 4000.00 4000.00 0.00 0.00 2022年4月 2023年8月

1、2022年1月完成设计
施工总承包招标定队；
2、2022年4月完成建设
工程规划许可证办理；
3、2022年5月取得施工
许可证。

4 三溪邻里中心
三溪科创
小镇发展

中心

三溪科创
小镇发展

中心

拟在三溪科创小镇金河路交梅
界中路处建设三溪科创中心，
用地面积约4700平方米，建筑
面积约4000平方米，建设内容
为公共服务平台、培训中心、
党群服务中心、工青妇服务中
心等。

15582.66 新开工项目
园区基础
设施项目

2000.00 3400.00 3400.00 0.00 0.00 2022年3月 2023年8月

1.2022年2月开工；
2.2022年5月完成山体
土石方开挖及处置；
3.2022年8月完成基坑
支护；
4.2022年10月完成正负
零以下结构。

5
屏北二路综合改
造岸线提升工程

区农业农
村和水务
局

区农业农
村和水务
局

一、堤岸建设部分：
堤岸工程总长度1.16km，主要
采用硬质直立式堤岸，局部结
合现状进行生态化改造。岸线
起于沿河路起点，终点至南屏
大桥钢便桥处。建设内容包
括：堤岸新建，基础处理，附
属装饰工程等。
二、配套景观建设部分：
结合堤岸建设内容，进行配套
景观设计。建设内容包括花槽
绿化，外挑观景平台，生态改
造段绿化等。

8235.63 新开工项目
园区基础
设施项目

3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022年3月 2023年6月

1、2022年3月完成施工
图设计；
2、2022年3月底取得施
工许可证。

6
攀云市场周边市
政道路工程

区公用事
业管理中

心

区公用事
业管理中

心

本项目位于珠海市南屏科技工
业园内，新建屏北四路、屏东
六路、南丰路共计3条市政道
路约641.950米，其中屏北四
路设计全长约243.992米，道
路红线宽度36米，双向四车
道，为城市次干路，设计起点
与南丰路相交，终点与拟建屏
东六路相交:屏东六路设计全
长约166.517米，道路红线宽
度为 36米，双向四车道，为
城市次干路，设计起点与拟建
屏北四路相交，终点与现状屏
北二路相交;南丰路设计全长
约231.441 米，道路红线宽度
为18米，双向两车道，为城市
支路，设计起点与拟建屏北四
路相交，终点与现状屏北二路
相交。主要建设内容包括:道
路工程、岩土工程、给排水工
程、申缆通信工程、照明工程
、绿化工程、安监工程、交通
工程、海绵工程等。

5609.53 新开工项目
园区基础
设施项目

1200.00 840.00 840.00 0.00 0.00 2022年3月 2023年6月

1.2021年12月，完成预
算审核；
2.2022年2月，完成招
标定队工作；
3.因前山湖畔综合体基
坑施工，暂无法开工实
施，根据前山湖畔综合
体目前建设进度，计划
5月开工。
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区发展和改革局
区发展和改革局:
原为5月




序号 项目名称
牵头责任

单位
建设
单位

建设地点、内容及规模
项目

总投资
（万元）

建设
性质

行业类别

2022年
计划投资

（工程量）
（万元）

2022年资金安排计划（万元）
计划

开工时间
计划

完工时间
2022年年度
工作计划

合计
区财政

预算资金
省补、市补

资金
其他来源资金

7
前山商贸物流中
心新型产业基地
配套项目

三溪科创
小镇发展

中心

三溪科创
小镇发展

中心

项目位于105国道界涌村青年
水库下游，拟建设道路为城市
支路，长度1.3千米，道路宽
18米，双向两车道设计。建设
内容包括：土方、道路、给水
、雨水、污水、电力通讯、照
明、绿化、交通设施、安全监
控等工程。

4989.41 新开工项目
园区基础
设施项目

2000.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00 2022年3月 2023年4月

1、2022年3月施工单位
进场前期工作；
2、2022年4月路面开挖
工作；
3、2022年5月污水管道
建设；
4、2022年6月雨水管道
建设；
5、2022年7月给水管道
建设；
6、2022年8月水稳层、
路床碾压；
7、2022年9月沥青路面
铺设；
8、2022年10月人行道
建设；
9、2022年11月绿化建
设。

8
三溪科创小镇格
力新能源产业基
地配套工程

三溪科创
小镇发展

中心

三溪科创
小镇发展

中心

道路起点接香洲大道（G105国
道），终点至三溪路，全长约
478.076米（包含两段道路，
其中A线长255.272米，B线长
222.804米）。道路规划红线
宽为12米，为双向2车道城市
支路，设计行车速度为30km/h
。
本项目工程建设主要内容为道
路工程、管线工程、交通工程
、安监工程、绿化景观工程及
照明工程等。

1721.46 新开工项目
园区基础
设施项目

700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022年3月 2023年5月

1、2022年1月施工图送
审及预算编制； 
2、2022年3月预算批复
并挂网施工招标；
3、2022年4月开标，并
办理施工许可证；
4、2022年5月动工。

9 三溪小学
三溪科创
小镇发展

中心

三溪科创
小镇发展
中心

三溪科创小镇三溪小学建设工
程位于三溪大道北侧，金溪路
东侧。规划用地面积约为
24762㎡，建设规模为公立小
学48个班，每班45人，提供
2160个学位，总建筑面积约为
34650㎡。其中地上建筑面积
约为26650㎡（包括教学用房
19266、报告厅及多功能厅
1120㎡、食堂1120㎡、体育馆
1120㎡、业务及办公用房3454
㎡、设备用房520㎡和门卫室
50㎡），地下室建筑面积约
8000㎡（含人防），室外设置
300米(环形)田径场1块、标准
篮球场3块（含排球场）、风
网球场1个、杠上运动区1项、
升旗台1座。

22374.89 续建项目
园区基础
设施项目

6000.00 4000.00 4000.00 0.00 0.00 2021年7月 2023年8月

1、2022年1月管桩施
工；
2、2022年9月综合楼完
工；
3、2022年10月教学楼
完工。

第 3 页，共 20 页

区发展和改革局
区发展和改革局:
原为5月



序号 项目名称
牵头责任

单位
建设
单位

建设地点、内容及规模
项目

总投资
（万元）

建设
性质

行业类别

2022年
计划投资

（工程量）
（万元）

2022年资金安排计划（万元）
计划

开工时间
计划

完工时间
2022年年度
工作计划

合计
区财政

预算资金
省补、市补

资金
其他来源资金

10
洪湾旧村更新项
目周边环山路等
市政道路工程

区公用事
业管理中

心

区公用事
业管理中

心

本工程位于南湾城区西南部，
有髻山东侧，东临洪湾涌，包
含环山路、横一路、横二路、
横三路和横四路共5条城市道
路与1条规划山体截洪沟。建
设内容包括：道路工程、岩土
工程、桥涵工程、给水工程、
雨水工程、污水工程、预留沟
工程、电缆沟工程、通信管沟
工程、截洪沟及连接渠、照明
工程、绿化景观工程、海绵城
市设计、交通设施、安监设
施，预留燃气管位等。

16649.54 续建项目
园区基础
设施项目

5000.00 2500.00 2500.00 0.00 0.00 2021年10月 2023年8月

1、1-3月完成横一路、
横二路软基处理及一期
截洪沟林地清表和边坡
开挖施工；
2、4-6月完成横一路、
横二路道路工程施工，
一期环山路、横三路、
横四路软基处理工作，
一期环山路具备通行条
件；
3.7-9月完成一期环山
路、横三路、横四路道
路工程施工，二期环山
路具备通行条件；
4.10-11月，完成环山
路二期路面施工，截洪
沟施工；
5.2023年8月完成人行
道、安监工程、交通工
程、绿化工程等施工，
项目基本完工。

11
三溪路（原三溪
大道）工程（一
期）

三溪科创
小镇发展

中心

三溪科创
小镇发展

中心

三溪路工程（一期）位于香洲
区三溪科创小镇，设计起点接
创源路，设计终点接里工路，
本次实施范围为创源路至金溪
路和规划路至里工路，路线长
度分别为485.86m和
662.47m，因此，三溪路建设
范围路线设计长度为
1148.33m，设计速度为
50km/h。本项目工程建设主要
内容为道路工程、岩土工程、
涵洞工程、交通工程、照明工
程、管网工程、防洪工程、海
绵城市工程、绿化工程及智慧
市政工程等。

14286.54 续建项目
园区基础
设施项目

6000.00 4000.00 4000.00 0.00 0.00 2021年12月 2023年3月

1、2021年12月完成施
工招标并确定施工单
位；
2、2022年1月开工，
2022年2-12月完成总投
资的60%。

12 和生北路工程
区公用事
业管理中

心

珠海市区
公用事业
管理中心

和生北路工程位于珠海市香洲
区南屏镇广生片区，西起足仙
路，东至规划环山路设计规模
及内容：设计全长约1650 
米，道路等级为城市次干路，
道路红线宽度14-24 米，双向 
2/4 车道。
       项目主要建设内容包
括：道路工程、岩土工程、交
通工程、桥涵工程、管线工程
（给水、雨水、污水、通信、
电力、燃气预留、道路预留
沟）、10KV高压电力迁改、海
绵城市工程、照明工程、景观
工程等市政配套工程。  

8450.12 续建项目
园区基础
设施项目

1600.00 1500.00 1500.00 0.00 0.00 2021年9月 2023年3月

1.2022年8月达到基本
通车条件。
2.2023年3月竣工验收
。
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序号 项目名称
牵头责任

单位
建设
单位

建设地点、内容及规模
项目

总投资
（万元）

建设
性质

行业类别

2022年
计划投资

（工程量）
（万元）

2022年资金安排计划（万元）
计划

开工时间
计划

完工时间
2022年年度
工作计划

合计
区财政

预算资金
省补、市补

资金
其他来源资金

13
环山路工程
（C2-和生北
路）

区公用事
业管理中

心

珠海市区
公用事业
管理中心

环山路（C2道路-和生北路）
设计起点接C2道路，终点至和
生北路，道路等级为城市次干
路，道路红线宽24米，双向四
车道，道路设计长度为791.55
米。本项目主要建设内容包
括：道路工程、交通工程、污
水工程、雨水工程、给水工程
、电缆沟工程、预留沟工程、
道路照明工程、绿化工程、安
监工程等。

3422.38 续建项目
园区基础
设施项目

1000.00 416.15 400.00 0.00 16.15 2021年12月 2023年5月

1.2022年1月，完成
K0+000-K0+500段场地
开挖平整，管线工程完
成30%；
2.2022年2-8月，完成
K0+000-K0+500段路面
施工；
3.2022年4-12月，完成
K0+500-K0+791.53段
路面施工，达到通车条
件；
4.2023年5月完工。

14
凤凰谷项目高压
线迁改工程

区城市更
新局

区城市更
新局

项目位于梅溪、沥溪区域，主
要将凤凰站9回110kV，及6回
220kV架空线电缆化。

135850.00 
竣工投产项

目
园区基础
设施项目

60000.00 13655.97 0.00 0.00 13655.97 2020年10月 2022年10月

1.第一季度完成涉铁施
工许可证办理，同步推
进非涉铁路段土建施工
。
2第二季度基本完成非
涉铁路段土建施工；
3.第三季度基本完成涉
铁路段土建施工，完成
电缆切换及调试；
5.第四季度分段开展项
目移交。

15
南屏科技工业园
第三批道路综合
改造提升工程

南屏科技
工业园管
委会

南屏科技
工业园管
理委员会

本项目位于珠海市南屏工业
园，包含：屏北三路、屏西一
路、屏西二路、屏西三路、屏
西四路、屏西六路、屏西七路
、屏西七路、绿园路等9条园
区道路，道路现状宽度为12～
24米，双向2～4车道，道路等
级次干路或支路，道路改造总
长约为5.36千米。道路建设内
容主要包括机动车道沥青罩面
加铺、人行道及附属设施改
造，新建给水管、通信排管、
管网井盖提升加固，完善交通
、安监、照明设施等。

14758.03 
竣工投产项
目

园区基础
设施项目

10758.00 6000.00 6000.00 0.00 0.00 2021年7月 2022年12月

1、2022年7月具备基本
通车条件；
2、2022年12月竣工验
收。

16
三溪科创小镇二
期道路综合改造
提升工程

三溪科创
小镇发展

中心

三溪科创
小镇发展

中心

本项目位于三溪科创小镇园
区，包含：南溪路、南中路、
常福路、创智路、创新路等 5
条园区道路，道路现状宽度为 
12～24m，双向 2～4 车道，
道路等级次干路或支路，道路
改造总长约为 3.02km。建设
内容主要包括机动车道拓宽改
造及沥青罩面加铺、人行道、
非机动车道及附属设施改造，
管网井盖提升加固，完善交通
、安监、照明设施等，并配套
景观绿化提升。

6649.95 
竣工投产项
目

园区基础
设施项目

2000.00 1448.69 1200.00 0.00 248.69 2021年10月 2022年4月

1、2022年6月完成竣工
验收完成。
2、2022年7月完成竣工
验收备案。
3、2022年10月完成竣
工结算一审。
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序号 项目名称
牵头责任

单位
建设
单位

建设地点、内容及规模
项目

总投资
（万元）

建设
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行业类别

2022年
计划投资

（工程量）
（万元）
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计划
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2022年年度
工作计划
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区财政

预算资金
省补、市补

资金
其他来源资金

17

珠海市“三溪”
科创小镇启动区
市政配套建设工
程（沥西路、苏
北街、常福路）

三溪科创
小镇发展

中心

三溪科创
小镇发展

中心

本项目位于三溪科创小镇启动
区，包含沥西路、常福路、苏
北街三条市政道路（其中沥西
路道路设计长度为691米，宽
24米；苏北街道路设计长度为
688米，宽18米；常福路道路
设计长度为255米，宽度
18米）。主要内容包括道路工
程、交通工程、安监工程、管
线工程、绿化景观工程、照明
工程等。

6605.96 
竣工投产项

目
园区基础
设施项目

2000.00 1800.00 1800.00 0.00 0.00 2021年6月 2022年8月

1、2022年1月雨水管道
建设；
2、2022年3月给水管道
建设；
3、2022年4月水稳层、
路床碾压；
4、2022年5月沥青路面
铺设；
5、2022年6月人行道建
设；
6、2022年7月绿化建
设；

18 三溪幼儿园
三溪科创
小镇发展

中心

三溪科创
小镇发
展中心

三溪科创小镇三溪幼儿园建设
工程位于三溪大道南侧，沥东
路西侧，与邻里中心相邻。规
划用地面积约为5700㎡，建设
规模为18个班公立幼儿园，每
班30人，提供540个学位，总
建筑面积约为10700㎡。其中
地上建筑面积约为6800㎡（包
括活动用房5110㎡、办公用房
520㎡、厨房650㎡和设备用房
520㎡），地下室建筑面积约
3900㎡（含人防及交通分流中
心），室外设置玩沙池、玩水
池、运动场、升旗台1座。

6083.38 
竣工投产项

目
园区基础
设施项目

3200.00 2086.69 2000.00 0.00 86.69 2021年7月 2022年9月

1、2022年3月主体结构
施工完成；
2、2022年5月外立面施
工；
3、2022年7月完成室外
场地及硬化。
4、2022年8月完成专项
验收；
5、2022年9月交付使用
。   

19
洪湾涌西市政道
路南段工程

区公用事
业管理中

心

珠海市区
公用事业
管理中心

项目位于珠海市南屏镇洪湾片
区，设计起点为洪湾涌西主线
道路，终点至洪湾中路，道路
全长420米。道路为城市次干
路，设计车速40千米/小时，
道路路幅宽度为24米，双向4
车道，建设内容包括：道路工
程、岩土工程、给水工程、雨
水工程、污水工程、预留沟工
程、电缆沟工程、通信管沟工
程、照明工程、绿化景观工程
、海绵城市设计、交通设施、
安监设施，预留燃气管位等。

4788.00 
竣工投产项

目
园区基础
设施项目

3000.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00 2021年11月 2022年9月

1.2022年3月，完成软
基处理和抗滑桩；
2.2022年6月，完成堤
岸护坡工程；
3.2022年7月，完成给
排水和路基工程；
4.2022年8月，完成路
面基层和电力通信管沟
工程；
5.2022年9月，完成沥
青路面、交通和绿化照
明工程；
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序号 项目名称
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单位
建设
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建设地点、内容及规模
项目
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（万元）
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行业类别

2022年
计划投资

（工程量）
（万元）

2022年资金安排计划（万元）
计划

开工时间
计划
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省补、市补

资金
其他来源资金

20
三溪科创小镇华
宇路延长段建设
工程

三溪科创
小镇发展

中心

三溪科创
小镇发展

中心

本项目位于三溪科创小镇一期
内，本次道路工程实施范围分
为A、B两段，A段为祯祥大街
至明丰一路（K0+000.00-
K0+743.22），B段为明坦路
至华威路（K1+752.18-
K2+527.91）,实施总长度约
为1518.95米,道路等级为城市
支路，道路规划宽度8m，设计
速度为30km/h，双向2车道。
    工程内容包括：道路工程
、软基工程、给水工程、雨水
工程、照明工程、交通设施、
道路绿化、安监设施、海绵城
市工程、管线迁改等，并预留
燃气管位。其中明丰一路至明
坦路(K0+743.22-K1+752.18)
约1009米,因和平物流市场用
地问题尙未解决,暂时无法实
施。

3658.00 
竣工投产项

目
园区基础
设施项目

2300.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00 2021年12月 2022年12月

1、2022年1月完成电缆
迁移； 
2、2022年3月完成路基
翻挖回填；          
3、2022年11月完成全
部施工。

21
怀亲亭周边配套
市政道路工程

区公用事
业管理中

心

珠海市区
公用事业
管理中心

本项目位于珠海市香洲区南屏
南湾北路南侧、怀亲亭北侧，
起点接南湾大道，终点至规划
环山路，道路呈南北走向，其
中规划一路位于华发项目与海
印又一城（珠海）之间，道路
宽度12米，全长约307米；规
划二路位于海印又一城（珠
海）与威尔商业广场项目之
间，道路宽度12米，全长约
248米。两条规划市政道路均
为双向两车道，道路等级为城
市支路。项目主要建设内容包
括：道路工程、给排水工程、
电力通信工程、照明工程、交
通工程、安监工程、绿化工程
、海绵城市等，并预留燃气管
位。

2219.43 
竣工投产项

目
园区基础
设施项目

1000.00 400.00 400.00 0.00 0.00 2021年6月 2022年12月

1.2022年2月提交一期
结算，二期完成规划二
路完成报建；
2.3月-9月二期完成规
划二路；
3.8月-11月二期完成规
划一路半幅；
4.12月项目整体完工

22
前山商贸物流中
心三期用地排水
系统改造工程

三溪科创
小镇发展

中心

三溪科创
小镇发展

中心

本项目为规划界冲排洪渠上游
段，工程北起青年水库泄洪
道，南接现状排洪渠。项目的
建设有利于青年水库下游约
9.3万用地开发建设，建设资
金由区财政出资。
该项目建设排洪渠总长约793
米，渠宽12米，其中明渠段长
约754米，箱涵段长约39米。

1856.00 
竣工投产项

目
园区基础
设施项目

800.00 450.00 450.00 0.00 0.00 2021年12月 2022年10月

1、2022年1月进行排洪
渠开挖工作；
2、2022年2月进行排洪
渠施工；
3、2022年8月进行绿化
施工。
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单位
建设
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建设地点、内容及规模
项目

总投资
（万元）
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资金
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23
前山商贸物流中
心金邦达产业基
地配套工程

三溪科创
小镇发展

中心

三溪科创
小镇发展

中心

项目位于香洲区三溪科创小
镇，新建河东路和常福路2条
道路。河东路呈南北走向，起
点于常福路，终点接梅界中
路，全长273.47米，规划宽度
15米，双向2车道，为城市支
路；常福路起点于河东路，终
点接金凤路，全长228.82米，
规划宽度18米，双向2车道，
为城市支路。

1127.53 
竣工投产项

目
园区基础
设施项目

600.00 409.43 400.00 0.00 9.43 2021年4月 2022年5月

1、2022年1月完成常福
路沥青铺设；            
2、2022年2月完成常福
路绿化路灯安装；       
3、2022年3月完成志云
路沥青铺设；          
4、2022年4月完成志云
路绿化；      
5、2022年5月进行预验
收。

二 市政基础设施项目(9项) 19072.41 8170.00 2600.00 2600.00 0.00 0.00 

1 水岸二路工程
区公用事
业管理中

心

珠海市区
公用事业
管理中心

该项目位于珠海大道北侧、沙
心涌南侧、碧桂园华发香洲府
项目东北侧，道路规划红线宽
度18.0米，道路长约
371.3米，双向2车道，道路等
级为城市支路。建设内容包括
道路工程、给排水工程、照明
工程、绿化工程、安监工程和
交通工程等。

2400.00 新开工项目
市政基础
设施项目

600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022年6月 2023年6月

1.2022年1月完成可研
批复；
2.2022年2完成项目转
正；
3.2022年3至4月完成初
步设计、概算编制；
4.2022年5月-6月完成
施工图编制、预算编
制；
5.2022年7月完成预算
审核；
6.2022年8月施工招
标；
7.2022年9月办理施工
许可证并进场施工；
8.2022年12月完成软基
处理；
9.2023年6月完工。

2
拱前街、宁远街
、朝蓬街建设工
程

区公用事
业管理中

心

珠海市区
公用事业
管理中心

本项目位于香洲区拱北街道，
包括3条市政道路，拱前街位
于拱北街道办事处西侧，北起
粤华路南接宁远街，全长约
116米；宁远街西起卓中街东
接港昌路，全长约284米；朝
蓬街南起侨光路北接宁远街，
全长约 167米。建设内容包括
道路工程、给排水工程、电力
及通信工程、照明工程、 安
监工程和交通工程等。

2180.62 新开工项目
市政基础
设施项目

1100.00 500.00 500.00 0.00 0.00 2022年3月 2023年4月

1.2022年3月取得预算
批复；
2.2022年4月完成招投
标工作；
3.2022年5月-2023年4
月施工，2023年4月完
工。

3
永德街、前信街
市政道路工程

香洲区公
用事业管
理中心

珠海汇炬
项目管理
有限公司

项目位于前山街道融德广场周
边，包含两条城市支路，其中
前信街南起于翠前南路，北至
金珠路，道路全长约220m；永
德街南起于前信街，北至bp加
油站北侧道路，道路全长约为
250米。建设内容包括：道路
工程、给排水工程、照明工程
、绿化工程、安监工程和交通
工程等。

1600.00 新开工项目
市政基础
设施项目

720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022年6月 2023年6月

1.2022年1月完成概算
审核。
2.2022年2月完成施工
图审核、预算编制。
3.2022年3月完成预算
审核。
4.2022年4月开始施工
招标。
5.2022年5月定队，办
理施工许可证。
6.2022年6月开工完成
临时场地准备及水泥路
面的拆除工作；
7.2023年6月完工；
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4

粤海中路（港一
路至银石雅园）
路段人行天桥建
设工程

区公用事
业管理中

心

区公用事
业管理中

心

粤海中路（港一路至银石雅
园）路段人行天桥建设工程位
于前山立交下桥处附近，长约
35m，建设内容包括桥梁及道
路改造、附属管线工程、天桥
安监、天桥照明、电气工程、
电梯工程等。

1160.05 新开工项目
市政基础
设施项目

600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022年4月 2023年4月

1.2022年1月至3月开展
概算报批、施工图编制
工作；
2.2022年4月至6月开展
施工图报审、预算编制
及报审工作；
3.2022年7月招标挂
网；
4.2022年8月施工定队
5.2022年9-10月开展管
线迁改；
6.2022年11-1月桩基承
台；
7.2023年2月—2023年3
月主梁吊装及电梯安
装；
8.2023年4月桥面铺、
装饰及收尾工作。

5 福星街建设工程
区公用事
业管理中

心

区公用事
业管理中

心

项目位于珠海市香洲区前山街
道粤海西路北侧，港昌路东
侧，道路等级为城市支路，设
计长度为256.396m，道路红线
宽度12m。建设内容包括道路
工程、交通工程、排水工程、
电力工程、通信工程、照明工
程、安监工程、绿化工程及海
绵城市工程等，并预留燃气线
位。

853.67 新开工项目
市政基础
设施项目

300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022年6月 2023年4月

1.2022年3月完成概算
备案；
2.4月完成施工图设
计；
3.5月完成项目预算；
4.7月完成招标；
5.8月开工；
6.2023年4月完工。

6
长沙中学配套市
政道路改造工程

区公用事
业管理中

心

珠海市区
公用事业
管理中心

本工程建设包括规划七路、规
划八路、立文街改线段三条道
路。其中，规划七路长
388米，规划八路
472.296米，立文街改线段
130米，红线宽度18米。项目
主要建设内容为道路工程、给
排水工程、电力工程、通信工
程、安监工程及绿化工程等。

4807.00 
竣工投产项

目
市政基础
设施项目

2500.00 1600.00 1600.00 0.00 0.00 2021年7月 2022年12月

1.2022年6月完成管网
工程工；
2.2022年7月完成桥梁
工程施工；
3.2022年8月完成路基
工程工；
4.2022年12月，完成规
划七路规划八路道路工
程；
如规划七路、规划八路
涉及华夏军创实业有限
公司用地无法按期解
决，工期将相应延后。

7
南屏养老院边至
珠江南湾配套市
政道路

区公用事
业管理中

心

区公用事
业管理中

心

(项目位于珠海大道南侧，包
含3条规划市政道路，道路总
长681m，道路宽度9m到13.5m
不等，均为双向2车道，道路
等级为城市支路。建设内容主
要包括道路工程、交通工程、
给排水工程、电力工程、通信
工程、照明工程、安监工程及
景观绿化工程等。

2770.27 
竣工投产项

目
市政基础
设施项目

625.00 300.00 300.00 0.00 0.00 2021年5月 2022年6月

1.2022年1月完成规划
一路西段、规划三路全
部建设部分；
2.2022年2-6月完成规
划二路、规划一路东段
全部建设部分。
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序号 项目名称
牵头责任

单位
建设
单位

建设地点、内容及规模
项目

总投资
（万元）

建设
性质

行业类别

2022年
计划投资

（工程量）
（万元）

2022年资金安排计划（万元）
计划

开工时间
计划

完工时间
2022年年度
工作计划

合计
区财政

预算资金
省补、市补

资金
其他来源资金

8
友善街、和谐街
等市政道路工程

区公用事
业管理中

心

区公用事
业管理中

心

友善街、和谐街等市政道路工
程位于拱北街道国维中央广场
周边，包括2条市政道路，其
中友善街长约153米，宽
12米；和谐街长约158米，宽
12米。拟建内容包括道路工程
、给排水工程、电力及通信沟
工程，照明工程、绿化工程、
安监工程和交通工程等。

1820.84 
竣工投产项

目
市政基础
设施项目

725.00 200.00 200.00 0.00 0.00 2021年9月 2022年12月

1.2022年1月友善街达
到通车条件；
2.2022年2月-8月和谐
街待国维钻石大厦基坑
作业达到正负零；解决
金泉花园及北岭小区占
用地块。
3.2022年9月-12月完成
和谐街建设内容。

9
春风路南侧出让
地块周边规划道
路工程

区公用事
业管理中

心

珠海市区
公用事业
管理中心

新建三条市政规划路，其中规
划一路宽9米，长约337米；规
划二道路宽12米，长约
112米；规划三路宽12米，长
约112米。均为双向两车道，
道路等级为城市支路。建设内
容包括道路工程、给排水工程
、电力通信工程、照明工程、
绿化工程、安监工程和交通工
程等。

1479.96 
竣工投产项

目
市政基础
设施项目

1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022年3月 2022年12月

1.2022年3月规划一路
开工；
2.2022年6月，规划二
路、三路开工；
3.2022年12月项目整体
完工。

三
公共文教体卫和养老服务
项目（23项）

197196.45 77145.41 37162.08 35709.00 1453.08 0.00 

（一） 文化设施项目(5项) 56789.37 23935.00 17613.08 16160.00 1453.08 0.00 

1
南屏村历史文化
街区风貌整治提
升工程

南屏镇 南屏镇

主要实施内容有路面仿古石板
铺装、古树古井保护、照明系
统、排水系统、标识系统、完
善消防系统和监控系统、广场
周边环境整治等

4263.57 新开工项目

公共文教
体卫和养
老服务项

目

2400.00 699.21 0.00 699.21 0.00 2022年1月 2023年2月
2022年1月前完成项目
施工定队
2023年2月全面完工

2
甄贤社学改造修
缮工程

南屏镇 南屏镇

项目改造修缮总体面积约8000
平方米，其中修缮、重建的建
筑总体面积约3000平方米，主
要建设内容包括现有建筑的修
缮装修、园林景观建设、停车
场等

2182.25 新开工项目

公共文教
体卫和养
老服务项

目

1500.00 1160.00 1160.00 0.00 0.00 2022年3月 2023年2月

2022年1月前完成项目
施工定队
2022年5月完成两栋教
学楼装修
2023年2月全面完工
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序号 项目名称
牵头责任

单位
建设
单位

建设地点、内容及规模
项目

总投资
（万元）

建设
性质

行业类别

2022年
计划投资

（工程量）
（万元）

2022年资金安排计划（万元）
计划

开工时间
计划

完工时间
2022年年度
工作计划

合计
区财政

预算资金
省补、市补

资金
其他来源资金

3
香洲区文化中心
项目

区文化广
电旅游体
育局

区文化广
电旅游体
育局

项目建设地点位于珠海市香洲
区梅华西路北侧、健民路东侧
、凤凰山森林公园西南角，总
占地面积为13951.1㎡，设计
总建筑面积为48500.00㎡，其
中地上建筑面积为20000㎡，
地下建筑面积为28500.00㎡
（地下停车位含补充配套香山
湖公园公共停车位360个）。
主要建设内容：
（一）地上建筑主体及地下室
的建筑安装工程
包括基础处理、基坑支护、桩
基础、人防、装饰、电气、给
排水、消防、通风空调、防排
烟、弱电系统（含建筑智能化
系统、数字图书馆、数字文化
馆等）、电梯等工程；
（二）室外配套工程
包括室外景观绿化、标识系统
、交通设施、道路、照明、智
能化、给排水等工程；
（三）其他工程
包括永久水电、绿色建筑、海
绵城市、充电桩等工程内容。

47788.79 续建项目

公共文教
体卫和养
老服务项

目

18235.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 2020年12月 2023年9月

1.2022年4月完成地下
室结构施工结构出正负
零）；
2.2022年8月完成主体
结构封顶；
3.2022年11月完成砌体
抹灰施工。

4
容国团纪念馆项
目

南屏镇 南屏镇
利用新市街23-25号房屋修缮
装修打造容国团纪念馆，项目
总投资为1800万元

1656.65 
竣工投产项

目

公共文教
体卫和养
老服务项

目

1200.00 371.04 0.00 371.04 0.00 2022年4月 2022年12月

1-2月 完成项目概预算
编制与审核、预算编制
与审核。
3月 挂网招标。
4-12月 正式施工。

5
南屏村梧岗祠修
缮利用（南屏村
史馆）工程一期

南屏镇 南屏镇

南屏村梧岗祠修缮利用（南屏
村史馆）工程位于南屏村东南
部分，珠海大道以北，东大街
一巷以西，两路交叉口（原党
群服务中心居委会及文化站西
楼，建筑原址位于文化站西楼
西侧），改造拟分两期实施，
一期建设内容主要包括对原有
建筑进行加固及修复、违章建
筑的拆除、展览陈列室布置、
水电等安装工程布置。项目总
投资约898.11万元

898.11 
竣工投产项

目

公共文教
体卫和养
老服务项

目

600.00 382.83 0.00 382.83 0.00 2022年4月 2022年12月

1-2月 完成项目概预算
编制与审核、预算编制
与审核。
3月 挂网招标。
4-12月 正式施工。
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序号 项目名称
牵头责任

单位
建设
单位

建设地点、内容及规模
项目

总投资
（万元）

建设
性质

行业类别

2022年
计划投资

（工程量）
（万元）

2022年资金安排计划（万元）
计划

开工时间
计划

完工时间
2022年年度
工作计划

合计
区财政

预算资金
省补、市补

资金
其他来源资金

（二） 医疗卫生项目(3项) 58436.73 13899.11 7393.00 7393.00 0.00 0.00 

1
珠海市香洲区人
民医院改扩建项
目

珠海市香
洲区人民
医院

珠海市香
洲区人民
医院

珠海市香洲区兰埔路178号、
5#医院护康住院大楼（地上17
层，地下2层，标准层面积
1740.5㎡），6#社区卫生服务
中心（地上7层，地下2层标准
层面积819.1㎡），7#设备房
（一层）

42123.00 续建项目

公共文教
体卫和养
老服务项

目

10000.00 4638.00 4638.00 0.00 0.00 2020年12月 2023年6月

1.2022年一季度，进行
基坑支护及土方外运工
作；
2.2022年二季度，完成
基坑支护及土方开挖，
进行地下室结构施工；
3.2022年三季度，基本
完成地下室结构施工；
4.2022年四季度，完成
至地上9层结构施工。

2
香洲区疾病预防
控制中心建设项
目

区卫生健
康局

香洲区疾
病预防控
制中心

项目位于珠海市香洲区港珠澳
大桥连接线北侧、前山河西
侧，用地面积5800.17平方米
。主要建设内容包括：中心基
本防控职能、区级突发公共卫
生事件处置中心、公共卫生培
训中心、生命健康体验馆。建
设规模为建筑总面积13525.06
平方米，其中地上建筑面积
9928.97平方米，地下建筑面
积3596.09平方米，包括1栋建
筑和1层地下室。

15512.13 续建项目

公共文教
体卫和养
老服务项

目

3707.91 2500.00 2500.00 0.00 0.00 2021年12月 2024年1月
完成地下室及主体结构
建设

3
香洲区区域医疗
信息化建设项目
（一期）

区卫生健
康局

区卫生健
康局

该项目主要建设内容为：区域
医疗运营监管系统、基层医疗
系统（含区域内74家社区卫生
服务机构）、云平台等基础设
施租赁等。

801.60 
竣工投产项

目

公共文教
体卫和养
老服务项

目

191.20 255.00 255.00 0.00 0.00 2020年5月 2022年5月

1.2022年2月完成各级
平台数据对接；
2.2022年4月完成系统
终验。

（三） 教育项目(15项) 81970.35 39311.30 12156.00 12156.00 0.00 0.00 

1
珠海市第五中改

建工程
区教育局 区教育局

位于五中校园内，教学综合楼
拆除面积3850平方米，重建教
学综合楼6000㎡（含地下停车
场800㎡），校门及校道环境
改造。

4323.70 新开工项目

公共文教
体卫和养
老服务项

目

2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022年7月 2023年12月

1、2022年5月总包定
队；                  
2、2022年7月开工；                              
3、2023年12月交付使
用               

2
珠海市香洲区第
六小学综合楼拆
除重建工程

区教育局 区教育局

位于六小内，拟将该校内存在
安全隐患的4号综合楼拆除重
建为一栋五层教学综合楼，其
用地面积约1500㎡，总建筑面
积约5161.13㎡，工程内容主
要包括拆除原有综合楼及连
廊，原址新建一栋五层教学综
合楼，其中包括1间多功能厅
、12间普通教室、6间功能室
、3间教工办公室、1间汇报厅
、1间作品展示厅、连廊以及
部分运动场地调整等。

2523.79 新开工项目

公共文教
体卫和养
老服务项

目

1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022年7月 2023年12月

1、2022年6月总包定
队；                  
2、2022年7月开工；                              
3、2023年12月完工
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序号 项目名称
牵头责任

单位
建设
单位

建设地点、内容及规模
项目

总投资
（万元）

建设
性质

行业类别

2022年
计划投资

（工程量）
（万元）

2022年资金安排计划（万元）
计划

开工时间
计划

完工时间
2022年年度
工作计划

合计
区财政

预算资金
省补、市补

资金
其他来源资金

3
香洲区实验学校
综合楼扩建工程   

区教育局 区教育局

项目位于实验学校内，占地面
积560㎡，建筑面积4908㎡。
计划在学校文体馆处新建一栋
六层多功能综合楼，其中一层
为架空层；二层800人大礼堂
一间（含主舞台）和两间多功
能教室；三~五层多功能室工9
间；六层为教工用房10间。

3269.04 新开工项目

公共文教
体卫和养
老服务项

目

1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022年7月 2023年8月

1、2022年6月总包定
队；                  
2、2022年7月开工；                              
3、2023年9月完工             

4
珠海市容国团中

学
区教育局 区教育局

位于容国团小学北侧，占地面
积23732.73㎡，总建筑面积
41507㎡，含地下交通分流中
心6000平方米，计容面积
31607㎡，其中教学楼11218
㎡、综合实验楼4335㎡、文体
综合楼13115㎡、教学业务楼
2859㎡、门卫及警卫室50㎡、
垃圾房30㎡、架空层3900㎡等
。项目容积率1.33，机动停车
位99个。建设规模为60个教学
班，共计提供学位3000个。

26645.73 续建项目

公共文教
体卫和养
老服务项

目

15000.00 3000.00 3000.00 0.00 0.00 2021年11月 2023年7月

1.2022年5月施工至正
负零；        
2.2022年9月完成主体
施工。
          

5 香洲区南屏小学 区教育局 区教育局

位于珠海大道南侧，环山路东
侧，占地面积22324.91㎡，建
设总建筑面23414.06㎡，其中
教学楼建筑面积11916.02㎡，
综合楼建筑面8721.95㎡，文
体馆建筑面积为2766.09㎡
（其中包含配电房建筑面积95
㎡，垃圾房建筑面积13㎡），
门卫室、警卫室建筑面积10㎡
。本次建设规模为36个教学班
加12个预留班级，共计提供学
位2160个。

13348.79 续建项目

公共文教
体卫和养
老服务项

目

7396.00 3000.00 3000.00 0.00 0.00 2021年10月 2023年3月

1.1-10月主体工程施
工；
2.11-12月室内外装修
。

6 莲花幼儿园 区教育局 区教育局

位于香洲区拱北片区迎宾南路
东侧、粤海东路北侧，用地面
积2920.96㎡，建设规模为9个
教学班。

1592.19 续建项目

公共文教
体卫和养
老服务项

目

110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2021年12月 2023年8月

1.1-3月完成基坑支护
结构施工；
2.4-6月土石方开挖完
成50%；
3.7-9月土石方开挖完
成；
4.10-12月地下室结构
完成50%。

7
香洲区群贤小学
（二十九小）

区教育局 区教育局

位于红山路东侧、梅华西路北
侧。学校用地面积25695.28平
方米，规划建设为48个教学
班，建设内容主要包括普通教
室、实验楼、教学辅助楼、文
体馆、配电房、门卫室、室外
直跑道、围墙校门、地下交通
分流中心等，总建筑面积约
28000㎡，其中地下交通分流
中心建筑面积6000㎡，地上建
筑面积22000㎡。

12767.80 
竣工投产项

目

公共文教
体卫和养
老服务项

目

2000.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00 2020年11月 2022年4月
全部完工，计划9月投
入使用。
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序号 项目名称
牵头责任

单位
建设
单位

建设地点、内容及规模
项目

总投资
（万元）

建设
性质

行业类别

2022年
计划投资

（工程量）
（万元）

2022年资金安排计划（万元）
计划

开工时间
计划

完工时间
2022年年度
工作计划

合计
区财政

预算资金
省补、市补

资金
其他来源资金

8
香洲区暨大幼儿

园
区教育局 区教育局

位于珠海市香洲区前山路206
号暨南大学珠海校区内，占地
面积4972.64㎡，建设12个教
学班，建筑面积5950.00㎡。

2895.67 
竣工投产项

目

公共文教
体卫和养
老服务项

目

1095.67 700.00 700.00 0.00 0.00 2020年12月 2022年3月

1.1-3月项目完工，同
步开展竣工验收工作；
2.4-6月完成竣工验收
及竣工备案，开展竣工
结算工作。

9
香洲区景山幼儿

园
区教育局 区教育局

位于珠海市香洲区景山路西侧
、白莲路北侧，占地面积
4812.82㎡，建设12个教学
班，建筑面积5563.03㎡。

2821.24 
竣工投产项

目

公共文教
体卫和养
老服务项

目

1871.24 600.00 600.00 0.00 0.00 2020年12月 2022年6月

1.1-3月完成主体结构
工程。
2.4-6月完成砌体工程
及抹灰施工；
3.7-9月项目完工并开
展竣工验收工作；
4.10-12月完成竣工验
收及竣工备案，开展竣
工结算工作。

10
香洲区荣泰路幼

儿园
区教育局 区教育局

位于珠海市香洲区荣泰路东侧
、岱山路北侧，占地面积
4817.80㎡，建设12个教学
班，建筑面积5640.00㎡，

2718.39 
竣工投产项

目

公共文教
体卫和养
老服务项

目

918.39 600.00 600.00 0.00 0.00 2020年12月 2022年3月

1.1-3月项目完工，同
步开展竣工验收工作；
2.4-6月完成竣工验收
及竣工备案，开展竣工
结算工作。

11

香洲区逸仙幼儿
园

（原翠前幼儿
园）

区教育局 区教育局

位于翠前南路西侧，海纳石鸣
苑、前山敬老院北侧，项目总
用地面积3600.41㎡，总建筑
面积4942.6㎡。主要建设内容
包括新建1栋4层的教学楼（含
教学设备）以及幼儿室外活动
场地、绿化、道路、大门、供
配电、给排水、门卫室、围墙
等配套工程。

2520.70 
竣工投产项

目

公共文教
体卫和养
老服务项

目

520.00 416.00 416.00 0.00 0.00 2020年12月 2022年3月
2022年1月完成施工并
竣工验收移交。

12
香洲区北岭教育

中心
区教育局 区教育局

位于九洲大道西南侧、中岛毛
纺厂更新单元项目南侧。用地
面积约 2326.24 ㎡，建筑面
积约4500㎡，建设规模为12个
教学班，建设内容包括班级活
动室、音体室、美术室、教师
业务用房、卫生间、财务室、
晨检室、医务保健室、厨房及
餐厅、地下消防泵房、室外配
套工程等。

2452.81 
竣工投产项
目

公共文教
体卫和养
老服务项

目

2400.00 500.00 500.00 0.00 0.00 2021年12月 2022年12月

1.1-2月挂网招标；
2.3月施工单位进场；
3.10月完成主体工程验
收；
4.12月完成竣工验收，
并移交园方使用。

13
珠海市九洲中学
综合楼扩建工程

区教育局 区教育局

位于香洲区石花东路，九洲中
学用地红线范围内。新建综合
楼可建设用地面积 
642.16m2，建筑面积为 
3280.39 m2。

1781.00 
竣工投产项

目

公共文教
体卫和养
老服务项

目

400.00 440.00 440.00 0.00 0.00 2021年3月 2022年3月

1.2022年3月前完成施
工并移交；
2.4月至12月完成各种
验收。
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区发展和改革局
区发展和改革局:
原来1495.68
财局第二次征求意见稿修改为1095.67




序号 项目名称
牵头责任

单位
建设
单位

建设地点、内容及规模
项目

总投资
（万元）

建设
性质

行业类别

2022年
计划投资

（工程量）
（万元）

2022年资金安排计划（万元）
计划

开工时间
计划

完工时间
2022年年度
工作计划

合计
区财政

预算资金
省补、市补

资金
其他来源资金

14
香洲区南虹幼儿
园装修项目工程

区教育局 区教育局

位于香洲区红山路26号，拟改
造总建筑面积约2310㎡,按9个
班标准设计，每班30人，在校
幼儿可达到270人。本项目主
要建设的内容包括：9个班级
活动室、室外活动场地、晨检
室、多功能室、美工室、办公
室、厨房及教师餐厅、餐梯等
。

1215.46 
竣工投产项

目

公共文教
体卫和养
老服务项

目

1200.00 500.00 500.00 0.00 0.00 2021年12月 2022年8月

1.2021年12月施工招
标；
2.2022年1-8月施工；
3.9月竣工验收。

15

香洲区第五小学
（原教育招待

所）装修修缮工
程

区教育局 区教育局

位于五小东侧，建设规模为原
珠海市教育招待所，总建筑面
积 3668.55 ㎡；原用途为商
业、办公、招待所；项目建设
内容为装修修缮工程；新用途
为香洲区五 小学配套功能用
房，另新加联系南楼室外连廊 
190.80 ㎡。

1094.04 
竣工投产项

目

公共文教
体卫和养
老服务项

目

900.00 400.00 400.00 0.00 0.00 2022年4月 2022年9月

1.2022年4月开工建
设；                  
2.4-9月施工；                              
3.2022年12月完成交付
使用。             

四 涉水治污项目(4项) 656440.47 105239.24 66176.12 16800.00 0.00 49376.12 

1
凤凰排洪渠范围
水环境综合整治
项目

区城市管
理和综合
执法局

区城市管
理和综合
执法局

主要建设内容包括水环境改善
工程（含正本清源、次支排水
管网完善、旧管改造、错漏接
改造、排水管道清淤与修复、
总口截流井消除、排污口整治
等工程）、水安全保障工程
（含河道新（改）建闸、防洪
排涝等工程）、在线监测及其
附属设施工程

328420.87 新开工项目
涉水治污

项目
50000.00 54283.61 15000.00 0.00 39283.61 2022年6月  

1、完成出海口水闸重
建工作；
2、完成50%排水单元正
本清源工作；
3、完成支管完善工作
。
4、完成重点面源污染
整治。

2
香洲区前山河流
域综合整治项目
（二期）

区城市管
理和综合
执法局

区城市管
理和综合
执法局

继续完善香洲区前山河流域雨
污水系统，开展包括正本清源
、新建污水管网等工作

304543.07 新开工项目
涉水治污

项目
50000.00 7248.89 0.00 0.00 7248.89 2021年12月 2023年7月

1.上冲水质净化厂、调
蓄池前期工作；
2.完成正本清源小区18
个；
3.完成污水管网查缺补
漏20km；
4.完成提质增效改造80
处；
5.完成雨水管道清淤与
查缺补漏工程5km；
6.面源污染整治
200处；
7.完成闸泵改建7座；
8.完成智慧水务普查及
感知体系建设。
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序号 项目名称
牵头责任

单位
建设
单位

建设地点、内容及规模
项目

总投资
（万元）

建设
性质

行业类别

2022年
计划投资

（工程量）
（万元）

2022年资金安排计划（万元）
计划

开工时间
计划

完工时间
2022年年度
工作计划

合计
区财政

预算资金
省补、市补

资金
其他来源资金

3
珠海市广昌水闸
改扩建工程

区农业农
村和水务
局

区农业农
村和水务
局

项目位于珠海南屏镇广昌河口
处，主要建设内容包括：
（一）重建水闸一座：建设4
孔水闸，单孔净宽12m,总过流
宽48m，闸底板高程-3.0m。
（二）新建泵房一座：中型泵
站，设置3台潜水泵，设计流
量50m³/s。
（三）建设配套管理房一栋。

18694.29 
竣工投产项

目
涉水治污

项目
1957.00 2843.62 0.00 0.00 2843.62 2020年11月 2022年1月

1月份完成收尾工程，
2-12月开展项目结算工
作

4
香洲区生态资源
利用中心（一期
工程）

区公用事
业管理中

心

区公用事
业管理中

心

本项目位于珠海市香洲区沥溪
填埋场西南部，105国道东北
部，建设功能包括：园林垃圾
与大件垃圾处理及可回收物分
拣等。主要建设内容包括：场
地平整、土方工程、配套建设
工程、道路工程、给排水工程
、消防工程、电气工程及配套
设备采购与安装等。

4782.24 
竣工投产项

目
涉水治污

项目
3282.24 1800.00 1800.00 0.00 0.00 2021年9月 2022年3月

1.2022年2月完成所有
建筑物主体施工；
2.2022年3月完成所有
设备安装调试，项目完
工。

五 生态环境提升项目(8项) 53847.86 17770.27 9161.70 8550.00 0.00 611.70 

1
狮山街道南美社
区石榴巷片区环
境整治提升工程

区城市更
新局

珠海市香
洲区狮山
街道办事

处

建设内容包括：道路工程、污
水工程、雨水工程、给水工程
、电缆沟工程、照明工程、绿
化工程、交通设施、安监设施
和海绵城市等。

2171.87 新开工项目
生态环境
提升项目

714.84 500.00 500.00 0.00 0.00 2022年3月 2023年4月

1.2022年1月取得施工
图审查合格证，预算编
制；
2月预算报审；
3月施工招标、定标；
4月开工建设。

2

狮山街道桃园社
区桃园新村小区
环境整治提升工

程

区城市更
新局

珠海市香
洲区狮山
街道办事

处

项目位于狮山街道片区紫荆路
28号，项目地块现有楼房
17栋，户数409户，建筑面积
约46000平方米，占地面积约
23560平方米。主要建设内容
包括但不限于所有通信管线下
地、地下管网雨污分流、安装
视频监控、绿化 提升、停车
位规划、路面重铺、规划休闲
空间、垃圾分类设施建设、供
水供电优化改造、新增公共消
防设施、改善路灯照明、新增
海绵城市及配套设施、通信管
线拆除等整治内容。

2083.41 新开工项目
生态环境
提升项目

1200.00 500.00 500.00 0.00 0.00 2022年3月 2023年4月

1.2022年1月完成项目
概算报审；
2.2022年2月完成施工
图审查；
3.2022年3月完成预算
报审；
4.2022年4月完成施工
招标；
5.2022年4月至12月进
行施工。
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区发展和改革局
区发展和改革局:
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区发展和改革局
区发展和改革局:
原为4月




序号 项目名称
牵头责任

单位
建设
单位

建设地点、内容及规模
项目

总投资
（万元）

建设
性质

行业类别

2022年
计划投资

（工程量）
（万元）

2022年资金安排计划（万元）
计划

开工时间
计划

完工时间
2022年年度
工作计划

合计
区财政

预算资金
省补、市补

资金
其他来源资金

3 香炉湾城市阳台
区住房和
城乡建设

局
区住建局

该项目位于香洲区情侣路中部
、珠海市歌剧院南侧、相邻珠
海渔女及城市客厅。项目规划
用地约35.34万平方米，建设
内容包括翠湖升级改造，杨匏
安纪念广场修复，望海亭修复
升级、新建水秀剧场、空中栈
道、情侣中路人行天桥，修建
2处地下人行通道和1处地下车
行道，迁改污水泵站、新建污
水管、迁改排洪渠，以及配套
照明、监控、广播、消防、公
交站迁改、公共卫生及其他附
属设施。

21724.66 
竣工投产项

目
生态环境
提升项目

5221.75 1500.00 1500.00 0.00 0.00 2019年10月 2022年6月
6月完成地下通道建设
。

4
海天公园沙滩修

复工程

区住房和
城乡建设

局
区住建局

海天公园沙滩修复工程位于海
天驿站到香洲码头北堤，项目
定位为具有生态环境治理、景
观美化功能的旅游、休闲型沙
滩。主要修复岸线长度约
1053m，沙滩滩肩平均宽度约
55米，沙滩坡比1：10，预期
形成沙滩干滩面积约5.7万平
方米；底层沙为中粗砂，约20
万方，面层沙为细沙，约6万
方，合计填砂量26万方；为满
足填砂要求，开挖两条临时航
道；改造排水口6处（含建设
凤凰河口箱涵1条），为满足
排洪渠干地施工，构筑临时围
堰长度928m。

18186.64 
竣工投产项

目
生态环境
提升项目

7186.64 4500.00 4500.00 0.00 0.00 2021年3月 2022年9月 9月完成项目建设。

5
海天驿站景观栈

道

区住房和
城乡建设

局
区住建局

项目位于珠海市香洲区情侣路
中部，海天驿站与洲仔岛之
间，与珠海市大剧院隔海相
望，建设内容主要包括：新建
钢筋混凝土结构桥梁，营造亲
水空间，设置观景平台、安全
闸口及景观坐凳等。

2979.87 
竣工投产项

目
生态环境
提升项目

1500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 2021年4月 2022年8月 完成项目建设。
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序号 项目名称
牵头责任

单位
建设
单位

建设地点、内容及规模
项目

总投资
（万元）

建设
性质

行业类别

2022年
计划投资

（工程量）
（万元）

2022年资金安排计划（万元）
计划

开工时间
计划

完工时间
2022年年度
工作计划

合计
区财政

预算资金
省补、市补

资金
其他来源资金

6
青竹花园中、北
区老旧小区环境
整治提升工程

区城市更
新局

翠香街道
办

本项目位于珠海市香洲区翠香
片区，用地面积约为58343平
方米，共有住户711户。主要
建设内容包括：消防工程、给
水工程、污水工程、雨水工程
、通信工程、景观绿化工程、
电力工程、安监工程、照明工
程、环卫设施改造工程、道路
工程、海绵城市工程、充电桩
电缆套管工程等。

2803.00 
竣工投产项

目
生态环境
提升项目

450.00 611.70 0.00 0.00 611.70 2021年4月 2022年4月

2021年1月完成概算批
复、预算审批；
2021年2月完成预算批
复、挂网招标；
2021年3月进场施工；                                              
2021年4-10月进行地下
管网工程；
2021年7-11月进行路面
结构层及广场结构层；
2021年10-12月进行路
面及广场铺砖；
2021年11-12月完成路
灯等附属工程；
2021年10-2022年1月完
成绿化工程；
2022年4月竣工。

7
香洲区拱北围基
村整治提升工程

区住房和
城乡建设

局

区建管中
心

拱北围基村 2651.37 
竣工投产项

目
生态环境
提升项目

1000.00 500.00 500.00 0.00 0.00 2019年8月 2022年3月
2022年3月完成施工并
竣工验收移交。

8
狮山街道红旗社
区光华街环境整
治提升工程

区城市更
新局

珠海市香
洲区狮山
街道办事
处

地点：珠海市香洲区狮山街道
红旗社区光华片区
建设内容：本项目位于红旗社
区，整治范围约
54600.00㎡，整治内容主要
包括：道路工程、给排水工程
、消防工程、景观绿化工程、
市政公用工程、附属工程等。

1247.04 
竣工投产项

目
生态环境
提升项目

497.04 550.00 550.00 0.00 0.00 2021年6月 2022年6月

1.2022年3月完成绿化
景观工程施工；
2.2022年5月完成竣工
验收；
3.2022年6月完成移
交；
4.2022年9月提交结算
。

六 公共服务项目(5项) 267421.94 20209.61 6820.00 6820.00 0.00 0.00 

1
暨南大学科技园
及周边用地（北

侧）项目

区住房和
城乡建设

局

区住房和
城乡建设

局

本项目建设地点位于珠海市香
洲区三台石路东侧、翠微东路
南侧；暨南大学科技园用地
49564.00㎡ 、小学用地
14992.00㎡，总建筑面积约
317274.00㎡，区持产业建筑
面积140000.00㎡、校属产业
建筑面83514.00㎡、校属宿舍
建筑面23780.00㎡、地下室建
筑52517.02㎡；小学总建筑面
积约17462.98㎡、动力保障中
心建筑面积705.99㎡。 

217048.18 新开工项目
其他公共
服务项目

10000.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 2022年2月 2024年12月

5-12月完成土石方开挖
、基坑支护、桩基础施
工，12月开展地下室结
构施工。
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序号 项目名称
牵头责任

单位
建设
单位

建设地点、内容及规模
项目

总投资
（万元）

建设
性质

行业类别

2022年
计划投资

（工程量）
（万元）

2022年资金安排计划（万元）
计划

开工时间
计划

完工时间
2022年年度
工作计划

合计
区财政

预算资金
省补、市补

资金
其他来源资金

2
还建沥溪产业用

房项目
凤山街道
办事处

凤山街道
办事处

项目位于苏北街东侧、常福路
北侧。占地面积11216.55m²
。总建筑面积88725.24m²。
总投资46610.14万元，地上建
筑面积 72643.24㎡；其中产
业用房 51489.59m2，产业配
套 21153.65m2。地下建筑面
积 16082.00 ㎡。

46610.00 新开工项目
其他公共
服务项目

7037.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022年3月 2025年1月

1、2022年2月完成EPC
总包定队。
3、2022年3月开工。
4、2022年12月完成地
基与基础施工。

3
香洲区原人民法
院大楼消防整改
和修缮工程

区机关事
务管理局

区机关事
务管理局

本项目建设地点位于珠海市香
洲区翠景路83号，将香洲区原
人民法院大楼进行修缮改造，
其中消防改造面积约9260.11
平方米，修缮面积约4630.00
平方米。主要建设内容为整栋
大楼消防改造工程、一至九层
室内修缮工程（五层局部区域
除外）、水电安装工程、空调
通风工程、弱电及智能化安装
工程、室外配套工程及厨房升
级改造工程等。

1122.85 
竣工投产项
目

其他公共
服务项目

890.00 600.00 600.00 0.00 0.00 2021年12月 2022年2月
完成所有施工内容并移
交给使用单位。

4
市自然资源局机
关大院道路管网
车位还建工程

区城市更
新局

区城市更
新局

项目位于市自然资源局机关大
院内，占地面积约为3000平方
米，主要建设内容为给排水管
网迁改、路面重新改造铺设、
增加机械式停车库，包括建筑
工程、给排水工程、电气工程
、景观工程、绿化工程等。

1746.02 新开工项目
其他公共
服务项目

1736.02 1220.00 1220.00 0.00 0.00 2022年3月 2022年9月

1.1月份完成可研批
复；
2.2月完成概算批复；
3.3月完成预算批复及
总包定队、开工；
4.5月完成管网工程、
机械停车位、强弱电工
程；
5.6月完成道路工程、
园林工程；
6.9月完工并通过项目
初验；
7.10月完成竣工验收；

5
南溪加油站还建

工程
凤山街道
办事处

珠海市香
洲区凤山
街道办事

处

新建一层站房和一层加油棚各
1栋，1台自助洗车机，2个
20m3（1个柴油、一个汽油）
和2个30m3（汽油），4台6枪
加油枪

894.89 新开工项目
其他公共
服务项目

546.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2022年5月 2022年12月

2022年1月报审预算审
核；
2月取得预算审核；
3月施工招标；
4月办理施工许可证；
5月开工建设。
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序号 项目名称
牵头责任

单位
建设
单位

建设地点、内容及规模
项目

总投资
（万元）

建设
性质

行业类别

2022年
计划投资

（工程量）
（万元）

2022年资金安排计划（万元）
计划

开工时间
计划

完工时间
2022年年度
工作计划

合计
区财政

预算资金
省补、市补

资金
其他来源资金

七 公共安全项目(3项) 8410.35 4060.00 1800.00 1800.00 0.00 0.00 

1
珠海市香洲区森
林消防通道建设
工程（二期）

区应急管
理局

区应急管
理局

对黑白面将军山、有髻山共两
座山体进行建设，包括森林消
防道路系统、森林消防供水系
统、森林防火监控系统、管理
用房及森林防火标志标识系统
。

5854.35 续建项目
公共安全

项目
2700.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 2021年12月 2023年7月

1.第一至三季度同步开
展黑白面将军山清表工
作及消防管线材料运输
工作。
2.第三季度进入黑白面
将军山清表及运输材料
工作加速推进阶段。
3.第四季度开展黑白面
将军山路面施工及有髻
山清表。计划2022年底
全面开展施工任务。

2

胡湾里一街25号
后山山坡潜在崩
塌地质灾害治理
工程

区公用事
业管理中

心

区公用事
业管理中

心

该项目位于珠海市香洲区狮山
街道胡湾里一街25号后山，治
理面积约45300㎡，治理区东
西最大宽度约250m，南北最大
长度约290m。主要建设内容包
括：土石方工程（危岩体静态
爆破、土方开挖、场地清
表）；边坡支护工程（被动防
护网、坡面砌石台阶、挂网喷
砼）；截排水工程（截水沟、
跌水沟、排水沟）；绿化工程
（植草绿化、种植灌木、爬
藤）及其他配套设施等。

1289.00 新开工项目
公共安全

项目
900.00 400.00 400.00 0.00 0.00 2022年3月 2023年1月

1.2022年1月至2月完成
施工组织设计和安全专
项方案及通过专家评
审，协调施工进场；
2.2022年3月完成场地
清表及修建施工便道工
作；
3.2022年4月至6月开展
孤石爆破前防护措施
（防护脚手架、沙袋、
主动防护网、支撑槽钢
等）边做防护边爆破；
4.2022年5月至8月开展
孤石静态爆破；
5.2022年6-10月开展砌
筑石台阶（边爆破边砌
筑）；
6.2022年10-12月修改
排水沟及绿化恢复；
7.2022年12月底竣工验
收；

3

香洲区海祥园北
侧山坡孤石潜在
崩塌地质灾害治
理工程

区公用事
业管理中

心

区公用事
业管理中

心

本项目治理工程平面总面积约
31017㎡，其中北侧高陡边坡
坡面整治面积约30360㎡，南
侧小边坡坡面整治面积约 657 
㎡；治理高陡边坡治理有锚杆
、主动防护网完善截排水系
统；小边坡治理有清除坡面及
坡顶松散石块，设置锚杆、混
凝格构梁，植生袋绿化。

1267.00 
竣工投产项

目
公共安全

项目
460.00 400.00 400.00 0.00 0.00 2021年4月 2022年6月

1.2022年1月至2月预算
编制及报审工作；
2.2022年3月至4月完编
制施工招标文件及确定
施工单位；
3.2022年5月成场地清
表及修建施工便道工
作；；
4.2022年6月至9月开展
孤石爆破前防护措施
（防护脚手架、沙袋、
主动防护网、支撑槽钢
等）边做防护边爆破；
5.2022年7-11月开展孤
石静态爆破及混凝土挡
土墙加固；
6.2022年12-2023年1月
修改排水沟及绿化恢
复；
7.2023年2月底竣工验
收；
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